

Kick-off Sprint - 02 → 12 Avril 2024

Précédent sprint - [18 Mars au 29 Mars]

GitBook

 https://app.gitbook.com/o/-MK-0FmJqDoeueXN0j8_/s/-MK-AcePlxK4Pogbnu_l/equipe-1/organisation/kick-off-sprint

Demos/présentation autres nouveautés

- Pas de démo de nouvelles fonctionnalités, on est en wip sur GF encore.
- [All] - [Update recrutement]
 - Benjamin → Marianne
 - Violette - En attente réponse Mardi
 - Kevin → Mail de KO
- [Marianne] - [Linear]

<https://linear.app/startup-potentiel/team/POT/cycle/active> - sprint

<https://linear.app/startup-potentiel/project/gaz1-designation-ao-ppe2-biomethane-injecte-c9b83a938cf2> - Biométhane

- [Mathieu] - [Sondages utilisateurs]
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K6m_nX7tP3gggmp0tqh1CBbShfXqpa9T
 - Stratégie
 - Template interview
 - Support interview
 - Email de recrutement

Météo

Remplir avec ☀️; 🌤️; ☁️; ⚡️ et commencer

Mathieu - ☁️

Tiphany - 🌤️

Hubert - ☁️

Hanae - ☁️

Sylvain - ☀️

Julien - ☀️

Marianne - ☀️

Point bloquant/frustrant précédent sprint

Si mauvaise météo, on peut noter ici les sujets frustrant à ouvrir.

- Tiphany : pas d'anticipation que l'AO biométhane pourrait poser plus de problèmes techniques que cela en avait l'air.

Objectifs précédent sprint

Les sujets du sprint - Tech

- Migration des Garanties financières - Avoir une première version exploitable / prêt pour être finalisé au sprint 25
<https://airtable.com/apoHLwFLt4vad9EAqIbI8Xmi9@TVILxVq/vwKtAjrvAKRqbCD1/recKJkDuXWao8TmAs?blocks=hide> - Référente : Hanae/Hub
 - Lister les garanties financières qui ont besoin d'être validées
 - Script pour migrer le stream d'événement
 - Script pour le déplacement des fichiers
- [Archi - Ops] Révision de la partie query : arrêter d'avoir des adaptateurs pour toutes les queries - Référent : Sylvain
 - Prio coup de main à migration GF / avancer en best effort mais ce sera pas fini
- [Archi - Ops] Finaliser la partie namespace dans le package - Sylvain
 - Prio coup de main à migration GF / on hold le moins prio des points
- Biométhane - Julien - Ready pour démo bureau SD2
 - point pour la suite de biométhane

Les sujets du sprint - Métier

- Outils pour remplacer Airtable - Marianne : s'assurer que l'on soit sur un autre outil pour le prochain sprint
- Recrutement : finir entretiens 1, commencer les tests techniques.
 - Mettre en pause l'offre
 - On passe en revue les derniers qui sont dans les colonnes "New" et on avance avec ça pour l'instant (2 reviews moins de 2,8) - dans les nouveaux on garde les perles rares - si on met pas de motivation on sort aussi ? oui
- Commencer à réfléchir à la suite des garanties financières (attestation de conformité, main levée) : Tiphany / Mathieu
 - Première discussion / pas de liste aboutie de prévue (2 sprints pour être prêt)
 - Feedback du flow de la part des porteurs de projets
- Avancer sur l'argumentaire API et le plan d'actions : Tiphany / Mathieu

Migration des garanties financières

- gestion des retours de l'équipe sur script
- Besoin de tester les scripts pour le déplacement des fichiers

Revision de la partie query

- re-découper le sujet car beaucoup de modifications → run pas forcément lié à un sprint en particulier

Biométhane - ok 

- Bug détecté

GF → repoussé d'un sprint / atelier à venir

Argumentaire API → atelier API  / next
step = valider avec Enedis / focus
raccordement

Nouveau sprint - 02 Avril au 12 avril

Congés pendant le sprint

- Mathieu les 3 et 10 avril
- Julien du 5 au 12 avril

Les sujets du sprint - Global

- ☐ Finaliser migration des garanties financières / Hanaë&Hub
- ☐ Etude du déplacement des fichier dans outscale / Sylvain (sujet critique) - Prio 1
- ☐ Etude pour récupérer automatiquement les GRD dans ORE / Sylvain

GRD = aller vers plus d'automatisation afin de faciliter le parcours des porteurs de projet et disposer de données plus fiables pour récupérer les dates de mise en service et ainsi mieux suivre les projets et nos politiques publiques.

- ☐ Préparer et commencer l'onboarding du nouveau dev ? (à voir quand on aura calé la date d'arrivée exacte) / All

Les sujets du sprint - Tech

- Notification ZNI [Hanaë] - Critique / cabinet qui a demandé de notifier (pas auto encore dans le produit Potentiel)
 - les colonnes du fichier de candidat ont bien été mises à jour pour le prix et la puissance avec ce qu'on a convenu jeudi.
 - Nous attendons les données de l'AO PPE2 ZNI pour le créer. Alban et Mathieu en sont déjà informés.
- Garanties financières [Hanaë/Hub]
Ce qu'il restera à faire pour le prochain sprint - done V1 / prêt pour la démo ?
 - **terminer les branchements avec le legacy,**

- j'ai terminé les parties changement de producteur, recours accordé et import candidats, et il me reste à faire la partie en lien avec les changements d'actionnaires.
 - Besoin de review - Si un dev veut commencer à regarder ce qui est terminé est sur cette branche, et j'ai décrit en commentaire de la PR ce qui est à tester : <https://github.com/MTES-MCT/potentiel/pull/1683>.
 - La partie actionnaire ne prendra pas beaucoup de temps, donc je pense pouvoir terminer cette partie branchement mercredi (je suis off lundi et mardi). Il me restera aussi à ajouter des feature flags partout où c'est nécessaire.
- **filtrer les dépôts en cours par période** : Julien et Hubert ont déjà étudié la question et on n'avait pas de solution technique applicable rapidement. Donc à discuter si on priorise ce sujet là pour la V1 de la migration des GF ou pas ?
 - **filtrer les dépôts en cours par nom de projet** : même chose, à trancher pour savoir si on inclut ça dans la V1 ?
 - **Projets en attente de dépôt de GF par le porteur** : tout reste à faire (projection pour la liste pour les dreals, créer une nouvelle page pour cette liste, tâche pour les porteurs) - est-ce que @hubert.moncenis si tu as du temps pour les GF en début de semaine prochaine tu peux commencer à regarder ce sujet ?
 - **Migration des streams** : query faite, tests en cours par Julien, cependant avec mes derniers développements je vais devoir faire quelques mods, donc je reviendrai dessus quand ce qui est décrit plus haut sera mergé sur master
 - **Migration fichiers** : à tester
 - **Restera à faire en dernier** : suppression code legacy, supprimer feature flags, vérifier s'il y a des tableaux de bords ou queries Metabase à mettre à jour et enfin retirer les GF de l'export actuel des projets (pour rappel, on va passer par une query Metabase pour ça)
- Analyse migration stream garantie financières / Julien + Creation des tests et env pour pouvoir tester

Les sujets du sprint - Métier

- ☐ Continuer l'analyse des différences entre AO biométhane et les autres AO afin de préparer la prise de décision sur ce sujet - Ajout d'une nouvelle énergie pour faire de

Potentiel la plateforme des EnR. Prochain sprint : prendre une décision avec l'équipe tech pour définir le plan d'actions à la fois pour assurer la notification via Potentiel en mai, et pour l'avenir. - Equipe métier

☐ Commencer les conceptions métiers pour développer les nouvelles fonctionnalités GF afin de terminer ce parcours pour les porteurs de projet et les DREAL et de rendre plus fluide ces échanges + de faciliter le contrôle des GF par les DREAL + de faciliter la levée des GF pour les porteurs et qu'ils n'aient pas de problème de financement - Equipe métier + Hanaë (pour dev qui pourra nous aider aux conceptions).

☐ Enquête Porteurs - Mathieu

- Affinage et choix des cibles
- Emailing et prise de RDV

☐ Webinaire DREAL - Mathieu

- Choix d'un sujet
- Préparation du point

☐ Finir "migration/test" linear - Marianne

- Est ce que je peux supprimer les tickets qui avaient été créés pour tester ?
- Il faut que l'on se mette d'accord pour la gestion des sujets très technique → projet dédié dans Linear

☐ Avancement sur l'outil métier ? - Marianne

Montrer les document dans linear