

Kick-off Sprint - 10 Juin

Précédent sprint - [24 Mai - 07Juin]

[Ici, le lien vers le précédent sprint.]

Les objectifs du sprint - Global

👉 Identifier les sujets les plus importants pour le métier et la tech et s'aligner sur les sujets les plus prioritaires.

1. Développement de la fonctionnalité "main-levée" des garanties financières - Objectif : Finir le développement "Demande de main-levée" des garanties financières (Bonus : commencer "Répondre" en sachant que les deux doivent être map ensemble) - Hanaël (Hubert) ➡
👉 passer au sprint complet d'Hanaël (point à prévoir côté tech)
2. Analyse de la refonte pour la désignation d'une période d'un appel d'offres (incluant l'import des candidatures, de la désignation et de la notification des résultats)
Objectif : avancer l'analyse - POT-306, démarrer POC (pré-requis analyse) - Julien (tout seul je ne pourrai probablement pas finir toutes les tâches d'analyse pendant le sprint, surtout si je dois faire des revues de code en plus) - Liste des issues prévues pour l'analyse : <https://linear.app/startup-potentielle/project/refonte-designation-602ae4f5388c/issues>
3. POC ORE - Objectif : le finaliser - Violette/Hubert - Sylvain en support

Où en est-on sur les objectifs ?

- "main-levée" des garanties financières : demander main-levée est terminé, mais on va mettre un feature-flag pour que ça ne parte pas en production avant la partie "répondre"
- Analyse de la refonte pour la désignation d'une période d'un appel d'offre : terminée les issues sont créées et prêtes à être démarrée !
- POC ORE : update Violette ➡ une toute petite modif à faire, et on pourra faire tourner les différents scripts en prod mardi 11

Les sujets du sprint - Tech

- Point avec les équipes tech d'Enedis le 28/05 sur la mise en place du flow automatisé pour l'import des dates de mes - Sylvain + Violette/Hub
- Mise en place finale du coding style sur Abandon : <https://linear.app/startup-potentielle/issue/POT-291/isomorphisme-gere-correctement-dans-le-domain-abandon> + <https://linear.app/startup-potentielle/issue/POT-191/switch-domain-abandon-sur-listprojection-v2> - Sylvain + Hubert en pairing
- Mise en place finale du coding style sur Raccordement : <https://linear.app/startup-potentielle/issue/POT-290/isomorphisme-gere-correctement-dans-le-domain-raccordement> + <https://linear.app/startup-potentielle/issue/POT-190/switch-domain-raccordement-sur-listprojection-v> - Sylvain + Violette en pairing
- Mise en place finale du coding style sur Tâches : <https://linear.app/startup-potentielle/issue/POT-292/isomorphisme-gere-correctement-dans-le-domain-tache> - Sylvain
- Tests automatisés sur Tâche : (Ticket non crée car Linear bloqué sur la création d'issue) - Sylvain
- Continuer les sujets sécurité : Faire le schéma (Sylvain), Commencer analyse Dashboard (Hubert/Sylvain ?)

Sur les sujets tech ?

- Point avec les équipes tech d'Enedis : Update Sylvain → Prise de contact avec Enedis faite + transmission d'une partie de information. Bucket S3 mis en

place du côté DGEC sur Clever Cloud.

- Coding style sur Abandon : Update Sylvain → Reporté sprint prochain
- Coding style sur Raccordement : Update Sylvain → Reporté sprint prochain et sera fait en pair avec Benjamin pour son onboarding
- Coding style sur Tâches : Update Sylvain →  Done
- Tests automatisées sur Tâche : Update Sylvain →  Done
- Sécurité : Sujet reporté

Demos/présentation autres nouveautés

- [Sujet] - [Réfèrent] - [Carte Linear]

Sujets tech

- Présentation des issues pour la refonte de la partie Import/Désignation/Notification - Julien (+ équipe dev)
- Un mot sur l'organisation de l'équipe de dev suite à l'atelier pendant la journée en présentiel et la discussion faite avec tous les dev
- Sylvain/Hubert - Migration des fichiers de la nouvelle Stack sur OutScale done . Cela débloque la possibilité de faire le changement de représentant légal (transmission des pièces sensibles possible grâce à OutScale qui est SecNum
- Sylvain/Hubert - Support pour déblocage de plusieurs raccordement n'ayant pas de PTF

- Sylvain - Étude création compte de service keycloak pour préparer l'intégration Enedis avec la future API de transmission de date de mise en service

Sujets métier

- DREAL / Potentiel - **3ème point mensuel - Mathieu / Alban**

Préparation échange + sujets

https://collab.din.developpement-durable.gouv.fr/sites/dgec-team-potentiel/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={C6A7FC0E-9402-4AC4-9F54-5AB1E82A6039}&file=2024-06-06

- Conception de projets
 - Modif représentant légal - Mathieu / Marianne et Tiphany
<https://linear.app/startup-potentiel/project/modifier-le-representant-legal-dun-projet-sur-potentiel-6ae9f7d4d2cd/overview>
 - Rôle cocontractant - Mathieu / Tiphany
<https://linear.app/startup-potentiel/project/role-cocontractant-1cce8b389c94/overview>
 - Gestion PTF, CR, CRD - Mathieu / Tiphany
- Guide d'utilisation - Mathieu
 - Suivi des projets dont les "Garanties financières sont en attente" de production sur Potentiel + *mise en demeure*
<https://docs.potentiel.beta.gouv.fr/guide-dutilisation/pages-daide/en-tant-qu'instructeur-en-region-dreal-deal-drieat/suivi-des-projets-en-attente-de-garanties-financieres-sur-potentiel-+-mise-en-demeure>
 - Valider les "Garanties financières à traiter"
<https://docs.potentiel.beta.gouv.fr/guide-dutilisation/pages-daide/en-tant-qu'instructeur-en-region-dreal-deal-drieat/instruction-des-garanties-financieres-sur-potentiel>
 - Attestation de conformité - PP

<https://docs.potentiel.beta.gouv.fr/guide-dutilisation/pages-daide/en-tant-que-porteur-de-projet/transmettre-lattestation-de-conformite-dun-projet>

- Attestation de conformité - DREAL

<https://docs.potentiel.beta.gouv.fr/guide-dutilisation/pages-daide/en-tant-quinstructeur-en-region-dreal-deal-drieat/lattestation-de-conformite>

- Une dizaine de cartes et besoins identifiés au cours des tests sur Potentiel
- Démarrage Newsletter - Mathieu

Météo

Remplir avec ☀; 🌤; ☁; ⚡ et commencer

Mathieu - ☀

Tiphany - ☀

Hubert - ☀

Hanaë - ☀

Sylvain - ☀

Julien - ☀

Marianne - 🌤

Violette - ☀

Point bloquant/frustrant précédent sprint + point agréable que l'on veut souligner

- On a bien avancé sur les sujets principaux du sprint !
- Gros effort pour dépiler les PR en cours ! Bravo l'équipe !
- Les sujets de refactor ont été descopé pour finir le déplacement des fichiers dans OutScale, du coup on est en retard sur les derniers refactoros pour l'arrivée de Benjamin.

Nouveau sprint - 10 Juin au 21 Juin

Les objectifs du sprint - Global



Identifier les sujets les plus importants pour le métier et la tech et s'aligner sur les sujets les plus prioritaires.

1. Finaliser la partie mainlevée des GF [Partie "Répondre"] : MEP à la fin du sprint
- Hanaë/Violette/Hub
2. Continuer travail sur automatisation
 - a. Finalisation ORE (Violette)
 - b. Test transmission de fichier avec Enedis en vu du meeting du 19/06 (Sylvain)
 - c. Continuer étude API Raccordement dates de mise en service (Sylvain + onboarding Benjamin)
 - d. Etude envoi de la notification lorsqu'un nouveau fichier doit être récupérer par Enedis (Sylvain + Julien ???)
- Coding style sur Raccordement : Update Sylvain → Reporté sprint prochain et sera fait en pair avec Benjamin pour son onboarding
1. Commencer la migration Import candidatures / Désignation - Julien + ? (peut être moi - Violette) - REPORTÉ SPRINT PROCHAIN

Les sujets du sprint - Tech

- Offboarding d'Hanaë : passage de connaissances sur GF ou autres ? Autres questions de droits etc ?
- Sujet PDF à devoir retélécharger ⇒ A voir en fonction de l'analyse de Julien. - 2 jours de dev
- Coding style sur Abandon - REPORTÉ
- Coding style sur Raccordement (Sylvain + Benjamin)

Les sujets du sprint - Quickwin

- [https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-303/\[pp\]-en-tant-que-pp-la-piece-jointe-du-formulaire-de-demande-dabandon](https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-303/[pp]-en-tant-que-pp-la-piece-jointe-du-formulaire-de-demande-dabandon)
- [https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-308/\[pp\]-en-tant-que-pp-et-dreal-jai-acces-a-une-info-box-sur-le](https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-308/[pp]-en-tant-que-pp-et-dreal-jai-acces-a-une-info-box-sur-le)

Les sujets du sprint - Métier



Mettre en valeur les sujets non tech qui ont pour but de servir le produit (définition des prochains sujets; itw user; ...), l'équipe (recrutement; nouvel outils; ...), et Potentiel au global (travail sur l'impact, ...).

- Onboarding de Benjamin : création des comptes etc - Marianne
- Cartes migration Import candidatures / Désignation : repasser sur les cartes créées par Julien pour répondre aux questions - Tiphany
- Planifier des ateliers conception métier avec dev sur changement de représentant légal + cocontractant pour déjà présenter les projets et préparer le découpage en cartes - Mathieu/Tiphany
- Travaux en cours sur quelle solution poussée auprès de la CRE pour les candidature - Tiphany
- Planifier une rétro - Marianne / Tiphany
- GF - Communication : Newsletter + DEMO PP (préparation ⇒ attente de la levée disponible sur staging) - Mathieu
- Guide d'utilisation - reste à faire - Mathieu
 - ETQ DREAL, les demandes + données de raccordement + export CSV...
 - Maj feuille de route avec les éléments de la fiche Beta + suite au point Roadmap
 - Politique de confidentialité

- Modif représentant légal - Mathieu

Travail de recherche dans les CDC pour vérifier que la région est toujours instructrice pour les demandes de type "Autres"

- creation template ticket bug - Marianne (demander modèle Violette)