

Kick-off Sprint - 13 Mai

Précédent sprint - [29 Avril - 10 Mai]

[Ici, le lien vers le précédent sprint.]

Les priorités de l'équipe - Global

• Identifier les sujets les plus importants pour toute l'équipe, leur priorité et l'objectif macro associé.

• Garanties financières V1 - Mise en prod - Hanaël / Hub

• Attestation de conformité - Transmettre et afficher l'attestation de conformité - Hanaël / Hub

• POC ORE - Consolider le référentiel des gestionnaires de réseau, exploration pour valider la faisabilité et avoir un plan d'implémentation technique - Violaine / Sylvain

→ voir avec Tiphany pour formaliser dans un doc dans linear avec les règles métier et l'expérience utilisateur

Où en est-on sur les objectifs ?

- garanties financières V1 : WIP
étude sur le fix des fichiers
manquant suite à la migration
- attestation de conformité :
Transmettre (PP), affichage sur le
projet, modification (dreal/dgec) :
to review
- POC ORE : en cours, ça avance
bien

Demos/présentation autres nouveautés

L'occasion de présenter des résultats d'analyses métiers; des résultats de campagne de communication; des résultats de user recherche; ...

2ème point mensuel Potentiel / DREAL

- Sujet : Démo GF
- Tests de la fonctionnalité pour prise en main + Préparation échange
- Voir la partie Q/R à traiter ⇒ Création de 2 cartes
- Filtre PPE2 / CRE4 <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-267/etg-dreal-et-dgec-je-peux-filtrer-les-gf-en-attente-et-a-traiter-par>
- Historique des GF sur un projet <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-268/etg-dreal-dgec-je-dois-pouvoir-acceder-a-lensemble-des-gf-emises->

surMise en attente DEV Courrier de mise en demeure / sanction +
prélèvement

2. Guide d'utilisation

- Modification et simplification du menu ⇒ Regroupement de pages
- Maj. Présentation de Potentiel
- Maj / refonte pages d'aides ETQ PP + ajout page GF

<https://docs.potentiel.beta.gouv.fr/guide-dutilisation/pages-daide/en-tant-que-porteur-de-projet>
<https://docs.potentiel.beta.gouv.fr/guide-dutilisation/pages-daide/en-tant-que-porteur-de-projet>

Guide d'utilisation

- Modification et simplification du menu ⇒ Regroupement de pages
- Maj. Présentation de Potentiel
- Maj / refonte pages d'aides ETQ PP + ajout page GF

<https://docs.potentiel.beta.gouv.fr/guide-dutilisation/pages-daide/en-tant-que-porteur-de-projet>
<https://docs.potentiel.beta.gouv.fr/guide-dutilisation/pages-daide/en-tant-que-porteur-de-projet>

Météo

Remplir avec ☀; 🌤; ☁; ⚡ et commencer

Mathieu -

Tiphany - ☀

Hubert - 🌤

Hanae - ☁

Sylvain - ☀☀

Julien - ☀

Marianne - ☀

Violette - ☁️

Point bloquant/frustrant précédent sprint

Si mauvaise météo, on peut noter ici les sujets frustrant à ouvrir.

- Mep de GF compliquée → point post mortem initié - WIP
- Sentry chronophage alors que ça avait l'air simple

Nouveau sprint - 13 Mai au 24 Mai

Les objectifs du sprint - Global



Identifier les sujets les plus important pour le métier et la tech et s'aligner sur les sujets les plus prioritaires.

1. Finalisation GF V1 - [Julien/Hanaë/Hubert/Sylvain]
 - a. Resolution des problèmes en prod (accès aux fichiers)
 - b. Tâches post prod & Refacto en cours
2. Attestation de conformité - Hanaë/Hubert - Avoir le milestone mise en production (transmission, visualisation, modification)
→ *prévenir Mathieu pour la release (newsletter, ..) + test avec Tiphany*
3. Gestion du référentiel des GRD avec l'API ORE - Violette/Sylvain → implémentation suite à la fin du POC

Les sujets du sprint - Tech

- Suites Atelier Sécurité - Sylvain/Hubert
 - Schéma pour terminer le rapport d'homologation
 - Commencer analyse dashboard

- Analyse Roadmap Tech - Julien/Sylvain

Les sujets du sprint - Métier



Mettre en valeur les sujets non tech qui ont pour but de servir le produit (définition des prochains sujets; itw user; ...), l'équipe (recrutement; nouvel outils; ...), et Potentiel au global (travail sur l'impact, ...).

- Roadmap - Marianne/Tiphany - Présenter la roadmap métier et la finaliser tous ensemble avec les sujets plus techs
- Atelier bug - Marianne
- Prioriser certaines cartes de GF V3 et finaliser la conception métier - Tiphany
- MAJ Guide d'utilisation - Mathieu
- Communication sur les GF : Newsletter et démo PP - Mathieu
- Rectification d'un projet par les DREAL : étude du besoin et conception - Mathieu/Tiphany
- Historique des GF : étude du besoin avec les DREAL - Mathieu/Tiphany

Mathieu

Guide d'utilisation - reste à faire**

- Maj Guide DREAL
- Maj Feuille de route
- Création page politique de confidentialité
- Maj templates mailjet (lien vers le guide Dreal)
- Checker les liens du ChatBot

GF - Communication

- Newsletter

- Démo PP