

Kick-off Sprint - 15 → 26 Avril 2024

Précédent sprint - [02 au 12 Avril 2024]

GitBook

 https://app.gitbook.com/o/-MK-0FmJqDoeueXN0j8_/s/-MK-AcePlxK4Pogbnu_l/equipe-1/organisation/kick-off-sprint

Démo tech

- Garanties financières - Demo local (Hub / Hanaë)
 - Lister les projets ayant des GF attendus ⇒ <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-72/2036-lister-les-projets-pour-lesquels-un-depot-de-gf-est-attendu>
 - Signaler au porteur du projet que des GFs sont attendues via une tâche ⇒ <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-73/2412-signaler-les-depots-de-gf-en-attente-aux-porteurs-avec-une-tache>
 - Télécharger un courrier de mise en demeure ⇒ <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-71/2108-courrier-mise-en-demeure-depot-initial-en-retard>

Présentation métier

- [Tiphany/Marianne] - Journée en présentiel, statuer sur le deuxième atelier à faire en parallèle de l'atelier sécurité

Programme proposé :

9h30 – 10h30 : Arrivée vers 9h30 à la Fabrique numérique de la Grande Arche de La Défense, petit-déjeuner, coworking.

10h30-12h : Ateliers en sous-groupe :

- Sujet 1 : continuer atelier sécurité (Sylvain, Tiphany ou Mathieu, Hanaë ?)
- Sujet 2 : Estimation ? Conception ? Autre idée ?

⇒ Restitution (30 min - surtout pour le sujet 2)

12h-14h : Pause déjeuner

14h-15h : Atelier Linear

15h-16h : Autre idée d'atelier ? Coworking ?

⇒ Proposition d'avancer sur la partie UX pour attestation de conformité / levée des GF

16h-16h30 : Pause

16h30-18h : Rétrospective

AFTERWORK : Brewdog Marais

- Mathieu / Tiphany - 1er Webinaire DREAL / DEAL mensuel avec Potentiel
 - Présentation [https://collab.din.developpement-durable.gouv.fr/sites/dgec-team-potentiel/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={AA9DDDC4-152A-45AE-9D01-4534FAD6C7B9}&file=Présentation Potentiel - 2024.pptx&action=default&lsList=1&ListId={2754AF85-FCE3-4B51-9BDA-17247FEC7286}&ListItemId=633](https://collab.din.developpement-durable.gouv.fr/sites/dgec-team-potentiel/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={AA9DDDC4-152A-45AE-9D01-4534FAD6C7B9}&file=Pr%C3%A9sentation%20Potentiel%202024.pptx&action=default&lsList=1&ListId={2754AF85-FCE3-4B51-9BDA-17247FEC7286}&ListItemId=633)
 - Résultat
 - 6 interlocuteur DREAL présentes pour 5 régions différentes (dont la Corse)
 - Sujet : Résultats 2023 + Roadmap 2024
 - Ils ont appréciés l'échange et le fait d'avoir pu poser des questions à un représentant de la DGEC ⇒ Tiphany
- Mathieu - Interview utilisateurs
 - 4 entretiens bouclés dont 1 déjà réalisés
 - Gros porteurs :

- Interlocuteurs spécialisés sur une partie des chantiers
- Pas d'avancée sur l'attestation de conformité et les API / automatisations
- Grosses pbq avec ENEDIS et EDF (SI + Temps de gestion administrative)
- Mathieu / Sylvain / Hubert - Erreurs fichiers de raccordement
 - Préparation des emails + gestion des emails en erreur (Utiliser les emails users et non les emails contact)
 - Relance prévue dans 2 semaines
- Mathieu / Typhany - Attestation de conformité et levée des GF : Préparation d'un Atelier et Organisation meeting avec les DREAL

Météo

Remplir avec ☀; 🌤; ☁; ⚡ et commencer

Mathieu - ☀

Tiphany - ☀

Hubert - 🌤

Hanae - 🌤

Sylvain - 🌤

Julien - ☀

Violette - ☀

Marianne - ☀

Point bloquant/frustrant précédent sprint

Si mauvaise météo, on peut noter ici les sujets frustrant à ouvrir.

Objectifs précédent sprint

Les sujets du sprint - Global

- ☐ Finaliser migration des garanties financières / Hanaë&Hub
- ☐ Etude du déplacement des fichiers dans outscale / Sylvain (sujet critique) - Prio 1
- ☐ Etude pour récupérer automatiquement les GRD dans ORE / Sylvain
 - GRD = aller vers plus d'automatisation afin de faciliter le parcours des porteurs de projet et disposer de données plus fiables pour récupérer les dates de mise en service et ainsi mieux suivre les projets et nos politiques publiques.
- ☐ Préparer et commencer l'onboarding du nouveau dev ? (à voir quand on aura calé la date d'arrivée exacte) / Ali

Les sujets du sprint - Métier

- ☐ Continuer l'analyse des différences entre AO biométhane et les autres AO afin de préparer la prise de décision sur ce sujet - Ajout d'une nouvelle énergie pour faire de Potentiel la plateforme des EnR. Prochain sprint : prendre une décision avec l'équipe tech pour définir le plan d'actions à la fois pour assurer la notification via Potentiel en mai, et pour l'avenir. - Equipe métier
- ☐ Commencer les conceptions métiers pour développer les nouvelles fonctionnalités GF afin de terminer ce parcours pour les porteurs de projet et les DREAL et de rendre plus fluide ces échanges + de faciliter le contrôle des GF par les DREAL + de faciliter la levée des GF pour les porteurs et qu'ils n'aient pas de problème de financement - Equipe métier + Hanaë (pour dev qui pourra nous aider aux conceptions).
- ☐ Enquête Porteurs - Mathieu
 - Affinage et choix des cibles
 - Emailing et prise de RDV
- ☐ Webinaire DREAL - Mathieu
 - Choix d'un sujet
- + : ☐ Préparation du point
- ☐ Finir "migration/test" linear - Marianne
 - Est-ce que je peux supprimer les tickets qui avaient été créés pour tester ?
 - Il faut que l'on se mette d'accord pour la gestion des sujets très technique → projet dédié dans Linear
- ☐ Avancement sur l'outil métier ? - Marianne
 - Montrer les documents dans linear

Migration GF : presque

Outscale : deprio

Automatisation : deprio

Onboarding : ok - 1ère carte mergée

Analyse AO biométhane / AO :

Plus besoin, pas sûr que l'on

adresse la suite du processus

biométhane avec Potentiel.

Attente d'avoir la réponse de SD2

Conception métier GF : Les

cartes ont été créées suite à un

atelier du 08/04. Elles sont ici en

conception métier :

<https://linear.app/startup-potentiel/project/garanties-financieres-c33ad8da1e2b> . Il

faut maintenant vérifier les flows

avec PP et DREAL et avancer sur

la partie UX.

Enquête PP :

Webinaire :

Linear : première partie de la

migration faite, début d'utilisation

sur le précédent sprint

Outils métier : Pas eu le temps de

lancer le sujet / test de la partie

Nouveau sprint - 15 Avril au 26 avril

Congés pendant le sprint

- Hub : vendredi 19/04, lundi 22/04 et mardi 23/04
- Tiphany : vendredi 26/04
- Sylvain : vendredi 19/04, lundi 22/04
- Mathieu : Mercredi 17/04 et 24/04

(pour le prochain template mettre un lien vers le futur calendrier partagé)

Les sujets du sprint - Global

Revenir sur l'impact des différentes taches

- **Garanties financières**
 - Finalisation Migration des GF (Hanaé/Hub/Julien)
 - Conception métier ⇒ Ready to dev V2 GF - Marianne/Mathieu/Tiphany
- **Automatisation**
 - Étude de faisabilité ORE / GRD (Sylvain)
- **Ops/Archi**
 - Migration Backup des fichiers sur OutScale (Ops) - Sylvain - <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-112/migration-du-backup-des-fichiers-de-production-dans-outscale>
 - Refacto Domain Tâche (Architecture) - Sylvain - <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-174/switch-domain-tache-sur-listprojection-v2>
 - Harmonisation de l'analyse du code TypeScript / JavaScript (DX) - Sylvain - <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-137/harmonisation-configuration-eslint>
- Fin **onboarding de Violette**

- Modifications legacy - Violette
- **Migration**
 - Analyse migration recours (Julien)

Les sujets du sprint - Focus Tech

- Finalisation Migration des GF - Hanaë/Hubert
 - À review :
 - tester le script de migration des fichiers
 - suppression GF legacy
 - TO DO :
 - retours suite démo : wording menu, logo courrier MeD, afficher cause GF en attente dans la liste
 - déployer sur staging pour tests par le métier
 - next steps post production c'est listé ici : <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-132/taches-post-production-gf-v1>
- Migration Backup des fichiers sur OutScale (Ops) - Sylvain - <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-112/migration-du-backup-des-fichiers-de-production-dans-outscale>
- Refacto Domain Tâche (Architecture) - Sylvain - <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-174/switch-domain-tache-sur-listprojection-v2>
- Harmonisation de l'analyse du code TypeScript / JavaScript (DX) - Sylvain - <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-137/harmonisation-configuration-eslint>
- Modifications legacy - Violette

Les sujets du sprint - Métier

- Finir "migration" linear - Marianne

- atelier avec toute l'équipe pour s'aligner sur l'utilisation et nos "best practices"
 - Test linear outil métier - Marianne
 - récolte besoin Mathieu / Tiphany
 - test board métier linear
 - test de la fonctionnalité document linear
 - Garantie financière
 - Mathieu / Tiphany / Marianne - Statuer sur l'UX de la V2 et avoir les cartes correspondantes en ready for dev
 - Mathieu / Tiphany - Date à boucler avec les DREAL pour entretien et conception métier sur l'attestation de conformité et la levée de la garantie bancaire
 - Interview Utilisateurs - Mathieu
 - 3 interview prévues
 - Suivi / relance d'emails ?
 - Cocontractant - Mathieu / Tiphany
 - Avoir des règles métier précises sur l'attribution du rôle cocontractant sur un projet
 - Gestion de l'attestation de conformité et du contrat d'achat
 - DASHLORD - Mathieu : Création d'une page : Politique de confidentialité pour l'amélioration du DASHLORD Potentiel
-