

Kick-off Sprint - 29 Avril



Objectif - Remettre du rythme et des objectifs dans les meeting de sprint kick off.

Contexte - Sprint de 15 jours, préparés aussi lors du point de pré-prio qui se déroule en amont du kick-off.

Contenu - Récap et démo de ce qui a été fait pendant le précédent sprint suivi des objectifs produit et initiatives équipes du sprint suivant

Précédent sprint - [Date]

[Ici, le lien vers le précédent sprint.]

Les objectifs du précédent sprint

Les sujets du sprint - Global
Revenir sur l'impact des différentes tâches

- **Garanties financières**
 - Finalisation Migration des GF (Hanaé/Kaj/Julien)
 - Conception métier → Ready to dev V2 GF - Marianne/Mathieu/Tiphany
- **Automatisation**
 - Étude de faisabilité ORE / ORD (Sylvain)
- **Ops/Arch**
 - Migration Backup des fichiers sur OutScale (Ops) - Sylvain - <https://linear.app/startup-potentielle/issue/POT-112/migration-du-backup-des-fichiers-de-production-dans-outscale>
 - Refacto Domain Tâche (Architecture) - Sylvain - <https://linear.app/startup-potentielle/issue/POT-174/switch-domain-tache-sur-lsprojection-v2>
 - Harmonisation de l'analyse du code TypeScript / JavaScript (DX) - Sylvain - <https://linear.app/startup-potentielle/issue/POT-137/harmonisation-configuration-eslint>
- **Fin onboarding de Violetta**
 - Modifications legacy - Violetta
- **Migration**
 - Analyse migration recours (Julien)

A-t-on atteint les objectifs du sprint précédent ?

Garanties financières : oui la V1 est terminée et a été testée, les retours de Mathieu et Tiphany ont été pris en compte - seuls bloqueurs qui sont généraux à l'app pour toute la partie nextjs : traitement du problème de latence entre les écritures en base et la mise à jour de l'affichage + bloqueur sur les boutons des pop-in pour éviter les multiples tentatives d'envoi de formulaire - décision à prendre lundi en fonction des avancements sur ces sujets pour déterminer si on déploie en l'état ou pas.

Automatisation : etude de faisabilité ok

Ops/archi : tout sauf le point

Harmonisation (moins prio-nice to have si on avait fini le reste)

Onboarding Violette : ok

Migration : pas terminé / Wip → ouvre de nouveaux sujets

Demos nouvelles fonctionnalités

Une personne est désignée côté tech pour la démo afin d'éviter le pertes de temps et cafouillage liés au changement de partage d'écran etc.

Statuts à mettre à jour lundi matin en fonction des avancements des devs de fin de sprint.

Derniers merges sur **master** (je n'ai pas mis ce qui a déjà été testé par Mathieu et Tiphany) :

- [GF] boutons d'action des dépôt de GF (supprimer et valider) sur le détail du dépôt (et non plus sur le formulaire de modification) - Hanaë/Hub
- [GF] GF des projets PPE2 dont le type n'a pas été importé > mettre un type inconnu à des GF "validées" - Hanaë/Hub
- [puissance] Les demandes de changement de puissance sur Potentiel doivent prendre en compte et être limités par la famille d'appartenance du projet demandeur (si le projet appartient à une famille) - Hanaë/Hub
- [puissance] Les changements de puissance à la hausse et en dehors de la fourchette prévue par le CDC doivent être instruits par la DGEC - Hanaë/Hub

En cours de dev :

- [puissance] Courrier d'instruction demande de puissance optionnel si hors ratio à la baisse (instruction dgec) - Violette
- Submit depuis les pop-in : bloquer le bouton durant le timeout (pour éviter plusieurs clics) - Hub / Violette

Demos/présentation autres nouveautés

L'occasion de présenter des résultats d'analyses métiers; des résultats de campagne de communication; des résultats de user recherche; ...

- Julien - Point avancement de l'analyse de la migration du domaine Recours
 - → point alignement sur le plan next steps

- Mathieu

1. Cocontractant - Meeting

- Découpage du rôle ⇒ Règles métier de l'attribution du cocontractant au porteur de projet
- La gestion de l'attestation de conformité et le contrat d'achat pour le cocontractant
- La Partie raccordement sur Potentiel pour le cocontractant
- Présentation Potentiel : Bilan 2023 / Roadmap 2024

2. Conception sur les documents PTF, CRD et CR (suite au travail sur les anomalie fichiers de raccordement)

- Etude du Flow des documents auprès d'ENEDIS
- Vérification du wording utilisé auprès des GRD
- Etude de l'intérêt pour EDF OA

3. Interview utilisateurs

- 3 entretiens
- Relance pour de nouvelles Interview

4. Conception DREAL / Levée des Garanties Financières

- Meeting DREAL + Documents type
5. Tests GF migration
 6. Dashlord Métier
 - a. Travail préparatoire sur la création de la page de confidentialité, CGU, page Budget...
 - b. RDV à venir avec Gaspard sur le sujet
- Marianne - Retour de l'atelier Linear dans gitbook
 - Marianne - Deux premiers templates de tickets dans linear

Météo

Remplir avec ☀; 🌤; ☁; ⚡ et commencer

Mathieu - 🌤

Tiphany - ☀

Hubert - 🌤

Hanaë - 🌤

Sylvain - 🌤

Julien - ☀

Marianne - 🌤

Violette - ☀

Point bloquant/frustrant précédent sprint

Si mauvaise météo, on peut noter ici les sujets frustrant à ouvrir.

Nouveau sprint - 29 avril au 10 mai

Congés pendant le nouveau sprint

- Tiphany : Congés du 26/04 au 01/05 inclus et du 08/05 au 10/05 inclus.

- Hanaë : ne travaille pas les jours fériés (1, 8 et 9 mai)
- Mathieu : (Peut-être 1 semaine à partir du 08/05)
- Sylvain
- Julien
- Violette

→ team up

Les priorités de l'équipe - Global



Identifier les sujets les plus importants pour toute l'équipe, leur priorité et l'objectif macro associé.

- **Garanties financières V1** - Mise en prod - Hanaë / Hub
 - **Attestation de conformité** - Transmettre et afficher l'attestation de conformité - Hanaë / Hub
 - **PoC ORE** - Consolider le référentiel des gestionnaire de réseau, exploration pour valider la faisabilité et avoir un plan d'implémentation technique - Violette / Sylvain
- voir avec Tiphany pour formaliser dans un doc dans linear avec les règles métier et l'expérience utilisateur

Les sujets du sprint - Tech



Rentrer dans le détails mettre en valeur les sujets techs moins prioritaires.

- Finir analyse de la migration du domaine Recours - Julien
- Commencer à apporter de la visibilité sur les sujets tech prioritaires à venir dans Linear - Julien

Les sujets du sprint - Métier



Mettre en valeur les sujets non tech qui ont pour but de servir le produit (définition des prochains sujets; itw user; ...), l'équipe (recrutement; nouvel outils; ...), et Potentiel au global (travail sur l'impact, ...).

- Tiphany/Marianne/Mathieu - Avancer sur construction d'une Roadmap à moyen terme + planifier le point
- Marianne - planifier et préparer atelier Bug
- Marianne - Préparer les actions suite au point conception de la journée en présentiel du 18 avril
 - une checklist pour s'assurer que les tickets sont complets
 - Alimenter les templates tickets sur linear
 - Créer un template des documents project / milestones
- Marianne - Créer un board métier sur Linear
- Point mensuel DREAL le 02/05 - Démo de GF V1
- GF Communication et préparation de la release
 - Guide d'utilisation PP
 - Guide d'utilisation DREAL
 - Newsletter
 - DEMO PP + DREAL (pour le RDV mensuel)
- Interview utilisateur : Suivi + relance