

Kick-off Sprint - 28 Mai

Précédent sprint - [13 Mai - 24 Mai]

[Ici, le lien vers le précédent sprint.]

1. Finalisation GF V1 - [Julien/Hanaë/Hubert/Sylvain]
 - a. Résolution des problèmes en prod (accès aux fichiers)
 - b. Tâches post prod & Refacto en cours
2. Attestation de conformité - Hanaë/Hubert - Avoir le milestone mise en production (transmission, visualisation, modification)
→ prévenir Mathieu pour la release (newsletter, ...) + test avec Tiphany
3. Gestion du référentiel des GRD avec l'API ORE - Violette/Sylvain → implémentation suite à la fin du POC

Où en est-on sur les objectifs ?

- garanties financières V1 :
 - problème de fichiers en prod : corrigé
 - tâches post prod : done côté dev - côté métier il restera à mettre à jour les tableaux de bord qui affichent des stats pour utiliser les nouvelles stats fournies
- attestation de conformité : release 2.23 validée (tests ok), mep prévue lundi 27
- Gestion du référentiel des GRD avec API ORE : Done, non activé en prod, mais tester avec un dump et 100% opérationnel

Demos/présentation autres nouveautés

- Achèvement : transmettre attestation de conformité + preuve de transmission au co-contractant (PP) + modifier ces info (DGEC-DREAL) + consulter
- Gestionnaire réseau : à confirmer lundi avec Violette → *prochain sprint*

Sujets tech

- [Archi - nouveau socle] Mise en place finale du coding style sur GRD : <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-288/isomorphisme-gere-correctement-dans-le-domain-grd> + <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-192/switch-domain-gf-sur-listprojection-v2>
→ Finir les bases du nouveau socle + utile pour migrer tous les domaines avant l'arrivée de Benjamin - homogénéisation du nouveau socle

Sujets métier

- [Atelier DREAL : GF + possibilité de rectification d'un projet du 21/05/2024] - [Mathieu & Tiphany]

Suite à l'atelier conception métier avec les DREAL, [compte rendu ici](#)

⇒ création de cartes pour les besoins ci-dessous

- ETQ DGECC et DREAL je dois avoir accès à l'historique des GF
 - ETQ DREAL je dois pouvoir donner accès aux utilisateurs PP
 - Création du projet ⇒ Modification du représentant légal
- [Guide d'utilisation] - [Mathieu]
 1. Maj ETQ DREAL ⇒ Avoir un seul guide pour toutes les Persona
 - a. Migration des anciennes pages et Maj sur le guide général
 - b. Suppression des pages sur le guide DREAL obsolète + Ajout d'information & URL vers le nouveau guide d'utilisation global
 - c. Maj du lien vers le guide d'utilisation sur les templates DREAL
 - d. Sauvegarde et Archivage des anciennes pages du guide d'utilisation DREAL - Ancien Guide DREAL

https://collab.din.developpement-durable.gouv.fr/sites/dgecc-team-potentiel/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={D0454EB2-226C-456B-9666-B12F8DFC1576}&file=2024-05-24 - ARCHIVE - Guide Potentiel pour les DREAL _ DEAL.pdf&action=default&lsList=1&ListId={2754AF85-FCE3-4B51-9BDA-17247FEC7286}&ListItemId=955
 2. Maj FAQ

3. Check des URL dans les scénarios du ChatBot + Maj des sauvegardes des scénarios sur le serveur Sharepoint

Météo

Remplir avec ☀️; 🌤️; ☁️; 🌧️ et commencer

Mathieu - ☀️

Tiphany - ☀️

Hubert - ☀️

Hanae - ☀️

Sylvain - ☀️

Julien - ☀️

Marianne - ☀️

Violette - ☀️

Point bloquant/frustrant précédent sprint + point agréable que l'on veut souligner

- sujets qui avancent / qui se finissent
 - effort collectif sur de la revue de code, on a avancé et fini ce qui a démarré
- le pairing c'est sympa
- apprentissage
- sujets cools
- bout du tunnel sur la partie archi - anticipation de l'arrivée de Benjamin
- Métier → on continue les échanges avec les utilisateurs pour mieux faire de la conception
- Objectifs atteints 💪

Nouveau sprint - 27 Mai au 7 Juin

Congés du sprint :

A mettre sur <https://teamup.com/c/7z62jt/potentiel>

Les objectifs du sprint - Global



Identifier les sujets les plus importants pour le métier et la tech et s'aligner sur les sujets les plus prioritaires.

1. Développement de la fonctionnalité "main-levée" des garanties financières -
Objectif : Finir le développement "Demande de main-levée" des garanties financières (Bonus : commencer "Répondre" en sachant que les deux doivent être mep ensemble) - Hanaë (Hubert) → ▲ passation car dernier sprint complet d'Hanaë (point à prévoir côté tech)
2. Analyse de la refonte pour la désignation d'une période d'un appel d'offres (incluant l'import des candidatures, de la désignation et de la notification des résultats)
Objectif : avancer l'analyse - POT-306, démarrer POC (pré-requis analyse) - Julien (tout seul je ne pourrai probablement pas finir toutes les tâches d'analyse pendant le sprint, surtout si je dois faire des revues de code en plus)
- Liste des issues prévues pour l'analyse :
<https://linear.app/startup-potentiel/project/refonte-designation-602ae4f5388c/issues>
3. POC ORE - Objectif : le finaliser - Violette/Hubert - Sylvain en support

Les sujets du sprint - Tech

- Point avec les équipes tech d'Enedis le 28/05 sur la mise en place du flow automatisé pour l'import des dates de mes - Sylvain + Violette/Hub
- Mise en place finale du coding style sur Abandon : <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-291/isomorphisme-gere-correctement-dans-le-domain-abandon> + <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-191/switch-domain-abandon-sur-listprojection-v2> - Sylvain + Hubert en pairing

- Mise en place finale du coding style sur Raccordement : <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-290/isomorphisme-gere-correctement-dans-le-domain-raccordement> + <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-190/switch-domain-raccordement-sur-listprojection-v> - Sylvain + Violette en pairing
- Mise en place finale du coding style sur Tâches : <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-292/isomorphisme-gere-correctement-dans-le-domain-tache> - Sylvain
- Tests automatisées sur Tâche : (Ticket non créé car Linear bloqué sur la création d'issue) - Sylvain
- Continuer les sujets sécurité : Faire le schéma (Sylvain), Commencer analyse Dashloard (Hubert/Sylvain ?)

Les sujets du sprint - Quickwins fonctionnalité - Bonus

- [Amélioration fonctionnalité] Quickwin sur accès users par les DREAL : [https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-287/\[dreal\]-en-tant-que-dreal-je-dois-pouvoir-donner-acces-a-potentiel-aux](https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-287/[dreal]-en-tant-que-dreal-je-dois-pouvoir-donner-acces-a-potentiel-aux)
- [Amélioration fonctionnalité] Quickwin sur infobox à rajouter sur changement de puissance à la hausse et hors fourchette : <https://linear.app/startup-potentiel/issue/POT-285/info-box-a-destination-des-dreal-dans-le-cas-dun-changement-de>

Les sujets du sprint - Métier



Mettre en valeur les sujets non tech qui ont pour but de servir le produit (définition des prochains sujets; itw user; ...), l'équipe (recrutement; nouvel outils; ...), et Potentiel au global (travail sur l'impact, ...).

- Proposition de discussion pour terminer la conception métier sur l'accès aux historique GF validées par DGEC et DREAL : <https://linear.app/startup->

potentiel/issue/POT-286/etq-utilisateur-dreal-et-dgec-je-dois-avoir-acces-a-lhistorique-des - Tiphany - Mardi 28 mai après le daily et avant le sprint.

- Conception métier changement de représentant légal - Marianne/Mathieu/Tiphany - Atelier le 27 mai
- Conception métier sur PTF/ Convention directe de raccordement - Mathieu/Tiphany - Atelier le 3 juin
- RDV mensuel DREAL le 6 juin - Mathieu/Tiphany - Démo fonctionnalité attestation de conformité + Nouveau guide d'utilisation
- Guide d'utilisation - Reste à faire - Mathieu
 - DREAL
 - **Traitement des demandes de modifications des porteurs de projet**
 - **Garanties financière**
 - Maj feuille de route avec les éléments de la fiche Beta + roadmap métier et tech
 - Dashlord Métier - Politique de confidentialité
 - Communication PP + DREAL pour Maj du guide d'utilisation
- GF - Communication ⇒ Newsletter

Journée 30 Mai

- Présentation de la roadmap métier - Tiphany - Jeudi 30 mai
- Atelier bug - 30 Mai
- Réflexions sur les indicateurs d'impact -Marianne/Mathieu/Tiphany- Début atelier du 30 mai
- Conception métier rôle cocontractants et attestation de conformité v2 - Mathieu/Tiphany - Atelier le 30 mai